

**ПЛАН**  
**мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**  
**«Эффективный агропромышленный комплекс» на 2016 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок	Исполнители
1	2	3	4	5

**I. Импортзамещение в агропромышленном комплексе**

- |    |   |   |                   |   |
|----|---|---|-------------------|---|
| 1. | Актуализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в рамках программы импортозамещения | направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещения  | февраль – апрель  | Минсельхозпрод РД, Минэкономразвития РД, администрации муниципальных образований РД (по согласованию), ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева» (по согласованию) |
| 2. | Внедрение инновационных технологий в АПК республики   | закладка садов интенсивного типа на площади не менее 200 га; применение капельного орошения в овощеводстве открытого грунта, садоводстве и виноградарстве на площади не менее 1000 га; ввод в эксплуатацию теплиц с применением геотермальных источников на | февраль – декабрь | Минсельхозпрод РД, ООО «Нива» (по согласованию), ООО «Юагрохолдинг» (по согласованию), ООО «Геозкопром» (по согласованию), КФХ «Боз Торгай» (по согласованию)   |

1	2	3	4	5
		<p>площади не менее 1 га;  организация семеноводства картофеля на безвирусной основе;  производство семенного материала риса класса элита не менее 400 тонн;  предпродажная подготовка продукции животноводства;  производство гранулированных кормов</p>		
3.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Югагрохолдинг»	завершение строительства теплиц на площади 11 га, картофелехранилища мощностью 16 тыс. тонн и завода по производству оборудования для теплиц и сэндвич-панелей	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Минфин РД, муниципальное образование «город Махачкала» (по согласованию), ООО «Югагрохолдинг» (по согласованию)
4.	Сопровождение реализации инвестиционного проекта «Комплекс по выращиванию, хранению и доработке овощной продукции СПК «Колхоз Дагагротех» Карабудахкентского района»	строительство современного агрологического центра мощностью 20 тыс. тонн	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Минстрой РД, муниципальное образование «Карабудахкентский район» (по согласованию), СПК «Колхоз Дагагротех» (по согласованию)
5.	Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Зимняя жемчужина»	расширение тепличного комплекса до 2,5 га и строительство овощехранилища мощностью 3,5 тыс. тонн	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «город Кизилюрт» (по согласованию), ООО «Зимняя жемчужина» (по

1	2	3	4	5
				согласованию)
6.	Разработка и реализация программы строительства малогабаритных теплиц в горной зоне с применением инструментов государственной поддержки в рамках грантовой поддержки	развитие сети малогабаритных теплиц общей площадью 50000 кв. м.	февраль – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Мингосимущество РД, Минэкономразвития РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
7.	Сопровождение инвестиционного проекта «Производственно-логистический центр «Агропромразвитие»	строительство объектов производственно-логистического центра ООО «ФерЭльГам»	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, Минпромторгинвест РД, муниципальное образование «Дербентский район», (по согласованию) ООО «ФерЭльГам» (по согласованию)
8.	Сопровождение инвестиционного проекта КФХ «Садовод»	завершение строительства плодохранилища на 5 тыс. тонн	март – июнь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, муниципальное образование «Шамильский район» (по согласованию), КФХ «Садовод» (по согласованию)
9.	Сопровождение инвестиционного проекта СПоК «Мир»	завершение строительства плодохранилища на 8 тыс. тонн	март – июнь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, муниципальное образование «Дербентский район» (по согласованию) СПоК «Мир» (по согласованию)



1	2	3	4	5
		завершение строительства инженерной инфраструктуры инвестиционной площадки	март – июнь	исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева», (по согласованию), ООО «Дагагрокомплекс» (по согласованию)
14.	Сопровождение инвестиционного проекта «АГРИКО Северный Кавказ»	анализ реализации инвестиционного проекта; строительство инженерной инфраструктуры комплексной инвестиционной площадки «Уйташ»	февраль  март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минэкономразвития РД, Минстрой РД, Минпромторгинвест РД, Мингосимущество РД, Минфин РД, ГКУ РД «Дирекция по моногородам РД», муниципальное образование «город Каспийск» (по согласованию), ООО «АГРИКО Северный Кавказ» (по согласованию)
15.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Агротехнопарк «АгроДагИталия»	анализ реализации инвестиционного проекта; содействие в реализации инвестиционного проекта	февраль  март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Минстрой РД, Минэкономразвития РД, ООО «Агро-Инвест» (по согласованию)
16.	Сопровождение инвестиционного проекта ОАО «Кизлярагрокомплекс»	предоставление дополнительных земельных участков	март – декабрь	Мингосимущество РД, Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию),

1	2	3	4	5
				муниципальное образование «Тарумовский район» (по согласованию), ОАО «Кизлярагрокомплекс» (по согласованию)
17.	Сопровождение второго этапа инвестиционного проекта ООО «АгроМир»	строительство теплиц на площади 6 га	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Минфин РД, муниципальное образование «город Махачкала» (по согласованию), ООО «АгроМир» (по согласованию)

### III. Развитие растениеводства

18.	Стимулирование развития садоводства	закладка садов на площади 1700 га	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
19.	Подготовка специалистов для работы в интенсивном садоводстве и в овощеводстве защищенного грунта	обеспечение отрасли высококвалифицированными специалистами	апрель – декабрь	ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева» (по согласованию), администрации муниципальных образований Республики Даге-

1	2	3	4	5
20.	Разработка и реализация мероприятий по развитию питомниководства плодовых и ягодных культур	создание системы производства саженцев, зонально-адаптированных плодовых и ягодных культур; закладка питомников на площади 12 га	март – декабрь	стан (по согласованию) Минсельхозпрод РД, ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева» (по согласованию), ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по согласованию), ФГБУ «Госсорткомиссия» по РД (по согласованию)
21.	Стимулирование развития рисоводства	проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади не менее 2,5 тыс. га	март – июнь	Минсельхозпрод РД администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
22.	Организация системы промышленного семеноводства, ориентированной на производство востребованных зонально-адаптированных высокопродуктивных сортов семян зерновых, овощных и кормовых культур, а также семенного картофеля	создание 2-х семеноводческих хозяйств	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева» (по согласованию), ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по согласованию), ФГБУ «Госсорткомиссия» по РД (по согласованию)
23.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Юагро» в	организация производства салатных культур	февраль – ноябрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД,

1	2	3	4	5
	рамках сотрудничества с ООО «Белая дача»			муниципальное образование «Дербентский район» (по согласованию), ООО «Юагро» (по согласованию)

#### IV. Развитие виноградарства

24.	Закладка виноградников крупными инвесторами	закладка новых виноградников на площади 850 га, в том числе весной – 240 га, создание сырьевой базы для перерабатывающих предприятий	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, инвесторы (по согласованию)
25.	Закладка виноградников муниципальными образованиями	закладка новых виноградников на площади 650 га, в том числе весной – 100 га, внедрение в производство новых интенсивных сортов	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
26.	Формирование инвестиционной площадки для создания питомника по производству саженцев востребованных и высокопродуктивных сортов винограда	создание на базе ГУП «им. К. Маркса» системы производства привитых и корнесобственных саженцев зонально-адаптированных и перспективных сортов винограда, ее юридическое оформление для дальнейшего привлечения инвесторов	февраль – декабрь	Мингосимущество РД, Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева» (по согласованию), ФГБУ «Россельхозцентр» РД (по согласованию), муниципальное образование «Дербентский район» (по согласованию), муниципальное образование «Сергокалинский район» (по со-

1	2	3	4	5
				гласованию)
<b>V. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования</b>				
27.	Развитие молочного животноводства	строительство, реконструкция и (или) модернизация молочно-товарных ферм не менее чем на 1200 скотомест	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
28.	Инвентаризация недействующих (простаивающих) молочно-товарных комплексов, животноводческих ферм и птицефабрик, в том числе находящихся на землях лесного фонда	формирование реестра простаивающих молочно-товарных комплексов и животноводческих ферм и птицефабрик для разработки программы их восстановления и привлечения инвесторов	февраль – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, Даглесхоз, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
29.	Снижение нагрузки на зимние пастбища	строительство откормочных площадок не менее чем на 5 тыс. голов мелкого рогатого скота, максимальное высвобождение зимних пастбищ в летний период	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
30.	Реализация мероприятий по созданию селекционно-племенного центра «Дагестанский»	привлечение инвесторов на основе государственно-частного партнерства; обеспечение племенных и товарных хозяйств племенной продукцией (материалом)	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, ГУП РД «Селекционно-племенной центр «Дагестанский» (по согласованию)
31.	Организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в республике	увеличение охвата искусственным осеменением сельскохозяйственных животных на 3 проц.	февраль – декабрь	Минсельхозпрод РД, Дагветеринария, администрации муниципальных образований

1	2	3	4	5
				образований Республики Дагестан (по согласованию)
32.	Содействие в реализации племенного молодняка КРС и МРС	реализация более 5 тыс. голов племенного молодняка КРС, 15 тыс. голов МРС	май – декабрь	Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), племенные хозяйства (по согласованию)
33.	Стимулирование производства яиц и мяса птицы	строительство, реконструкция и модернизация цехов для выращивания не менее 10,0 тыс. голов бройлеров и (или) кур-несушек; увеличение мощностей производства комбикормов не менее чем на 15 тыс. тонн	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
34.	Строительство цеха по приему и обработке овечьих шкур; организация приема и реализация шерсти отечественного производства	увеличение мощностей по первичной обработке не менее 250 тыс. овечьих шкур; организация пункта по приему, классировке и реализации шерсти	март – октябрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Ногайский район» (по согласованию), ООО «КФХ Боз Торгай» (по согласованию)
35.	Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств	предоставление 130 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест	апрель – октябрь	Минсельхозпрод РД, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
36.	Развитие семейных животноводческих хозяйств	предоставление 20 грантов семейным	апрель –	Минсельхозпрод РД,

1	2	3	4	5
	водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств	животноводческим фермам, создание новых рабочих мест	октябрь	ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
37.	Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в Республике Дагестан	обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97 проц.; сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 процента	март – декабрь	Дагветеринария, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
<b>VI. Развитие рыбохозяйственного комплекса</b>				
38.	Сопровождение инвестиционного проекта СПК «Источник»	строительство садкового хозяйства для выращивания форели; увеличение объема выращивания товарной форели на 10 тонн	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Кизилюртовский район» (по согласованию), СПК «Источник» (по согласованию)
39.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Нияро»	строительство цеха по производству специализированных кормов для лососевых и осетровых видов рыб производственной мощностью 200 тонн в год; увеличение объема производства (выращивания) форели и осетровых видов рыб рыбоводными хозяйствами республики на 80 тонн в год	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Хасавюртовский район» (по согласованию), ООО «Нияро» (по согласованию)
40.	Сопровождение инвестицион-	обводнение и зарыбление ОТХ-9 (озер-	март –	Минсельхозпрод РД,

1	2	3	4	5
	ного проекта ООО «Ширококольский рыбокомбинат»	но-товарного хозяйства) общей площадью 1500 га; увеличение объема выращивания растительных видов рыб на 170 тонн в год	декабрь	муниципальное образование «Гарумовский район» (по согласованию), ООО «Ширококольский рыбокомбинат» (по согласованию)
41.	Сопровождение инвестиционного проекта ЗАО «ДагПИРХ»	строительство современного рыбоперерабатывающего завода на базе существующего предприятия	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Кизлярский район» (по согласованию), ООО «Амсар» (по согласованию), ЗАО «ДагПИРХ» (по согласованию)
42.	Завершение работ по созданию форелевого хозяйства в КФХ «Багавдинов М.Х.»	увеличение объема выращивания товарной форели на 4,0 тонны в год	апрель – октябрь	Минсельхозпрод РД муниципальное образование «Ботлихский район» (по согласованию), КФХ «Багавдинов М.Х.» (по согласованию)
43.	Сопровождение инвестиционного проекта КФХ «Форелевое хозяйство «Горное»	расширение бассейновых площадей на 3000 кв. м.; увеличение объема выращивания товарной форели на 30 тонн в год	февраль – декабрь	Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Кизилюртовский район» (по согласованию) КФХ «Форелевое хозяйство «Горное» (по согласованию)
44.	Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок	формирование реестра рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам	февраль – апрель	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Даге-

1	2	3	4	5
45.	Сопровождение инвестиционного проекта ЗАО «Рыбхоз»	обводнение и зарыбление прудовых площадей на 1026 га; увеличение объемов производства (выращивания) растительных видов рыб до 150 тонн в год	март – декабрь	стан (по согласованию) Минсельхозпрод РД, муниципальное образование «Кумторкалинский район» (по согласованию), ЗАО «Рыбхоз» (по согласованию)
<b>VII. Развитие консервной промышленности</b>				
46.	Проведение инвентаризации предприятий отрасли	формирование реестра предприятий, расположенных в сырьевых зонах республики и обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предложения инвесторам	январь – декабрь	Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), предприятия (по согласованию)
47.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Консервобъединение «Дагсырье»	установка оборудования для асептического розлива пюре; производство абрикосового пюре до 3600 тонн, персикового пюре до 1495 тонн, яблочного пюре до 5360 тонн, тыквенного пюре до 4208 тонн	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Мингосимущество РД, ООО «Консервобъединение «Дагсырье» (по согласованию), муниципальное образование «Бабаюртовский район» (по согласованию), муниципальное образование «Буйнакский район» (по согласованию)
48.	Сопровождение инвестиционного проекта ООО «Азерконсерв»	технологическая модернизация предприятия; выращивание собственного овощного сырья для переработки	апрель – декабрь	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, ООО «Азерконсерв» (по согласованию)

1	2	3	4	5
49.	Содействие продвижению продукции отрасли на рынки республики и регионов России	организация сбыта консервной продукции через оптовые склады и торговые сети, в том числе посредством использования института региональных торговых представителей	март – ноябрь	Минпромторгинвест РД, Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), предприятия (по согласованию)

### **VIII. Сохранение и восстановление плодородия почв.**

#### **Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения**

50.	Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования	информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества	март	Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
51.	Определение земельных участков с гарантированным водообеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики	формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минпромторгинвест РД, Мингосимущество РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)
52.	Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем	подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов	март – декабрь	ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» (по согласованию), Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию)

1	2	3	4	5
53.	Ремонт и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей и гидротехнических сооружений на 8,7 тыс. га орошаемых земель	улучшение мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минфин РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
54.	Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения	вовлечение в сельскохозяйственный оборот не менее 10 тыс. гектаров неиспользуемой пашни	март – декабрь	Минсельхозпрод РД, Минфин РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), сельхозтоваропроизводители (по согласованию)
55.	Реализация мероприятий программы земельной реформы	повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения	март – декабрь	Мингосимущество РД, Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию)

**IX. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований РД в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации**

56.	Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс	ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании	апрель – декабрь	администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), Минсельхозпрод РД
57.	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	создание 5 пилотных сельскохозяйственных потребительских кооперативов	апрель – декабрь	АФКОД (по согласованию), администрации муниципальных образований

1	2	3	4	5
		в муниципальных районах республики		образований Республики Дагестан (по согласованию), Минсельхозпрод РД, Мингосимущество РД
58.	Разработка предложений по развитию сельской кредитной кооперации в республике	документация для создания гарантийного фонда кредитной сельской кооперации на основе государственно-частного партнерства	февраль – май	АФКОД (по согласованию), Минсельхозпрод РД, администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию), ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию)

#### **Х. Расширение участия молодежи, общественных и научных организаций в реализации приоритетного проекта развития РД**

59.	Проведение сезонных тренингов и мастер-классов на базе ведущих сельхозпредприятий республики и ресурсных центров	повышение уровня аграрной квалификации сельскохозяйственных товаропроизводителей	апрель – декабрь	ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), Минмолодежи РД, Минобрнауки РД, Минсельхозпрод РД, Мининформ РД, аграрные учебные заведения (по согласованию)
60.	Создание студенческих сельскохозяйственных отрядов на	подписание трудовых соглашений между сельхозтоваропроизводителями и	апрель – октябрь	Минмолодежи РД, Минобрнауки РД,

1	2	3	4	5
	базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»	студентами		Минтруд РД, Мининформ РД, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию)
61.	Проведение ежегодного республиканского аграрного форума сельской молодежи	формирование положительного имиджа аграрного производства и жизни в сельской местности	октябрь – декабрь	Минмолодежи РД, Минобрнауки РД, Минсельхозпрод РД, Мининформ РД, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию)
62.	Содействие сельхозтоваропроизводителям при подготовке документов на оказание мер государственной поддержки	повышение доступности к получению государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей	февраль – ноябрь	ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию), ГАУ РД «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан»

#### **XI. Актуализация предложений для включения в план мероприятий по реализации приоритетного проекта**

63.	Изучение предложений и инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на предмет целесообразности включения в план мероприятий приоритетного проекта разви-	оптимизация плана мероприятий приоритетного проекта	январь – февраль	Минсельхозпрод РД, Комитет Народного Собрания Республики Дагестан по аграрной политике (по согласованию), Минпромторгинвест РД, Минэкономразвития РД,
-----	--	---	------------------	--

1	2	3	4	5
	<p>тия РД «Эффективный агро-промышленный комплекс» на 2016 год:</p> <p>создание инновационной фермы на 2000 голов дойных коз с законченным циклом производства продукции» на базе ООО «Азамат»;</p> <p>строительство агрологистического центра мощностью до 1800 тонн;</p> <p>создание массива животных мясного типа с разработкой технологии производства ягнятины и молодой баранины в горно-отгонном овцеводстве;</p> <p>создание мериносовой породы овец в Дагестане для горно-отгонного разведения;</p> <p>создание породы дагестанских белых пуховых коз;</p> <p>разработка усовершенствованной технологии и научно-технической документации для производства конкурентно-способной консервированной продукции с использованием инновационных технологических решений;</p> <p>реконструкция сокоразливной линии Гергебильского консерв-</p>			<p>Минстрой РД,  Минтрансэнергосвязь РД,  Мингосимущество РД,  Минфин РД,  администрации муниципальных образований Республики Дагестан (по согласованию),  ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук» (по согласованию),  ФГБНУ «Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева», (по согласованию),  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова» (по согласованию),  ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет» (по согласованию),  АФКОД (по согласованию),  СПК «Гергебиль» (по согласованию),  ООО «Азамат» (по согласованию),  ООО «НПО «Избербашселекцентр» (по согласованию),  общественные организации (по</p>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ного завода;

реконструкция убойного пункта;

реконструкция овощехранилища;

мероприятия в рамках объявленного в Республике Дагестан

Года гор

согласованию)

---